



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

<b>Наименование проекта (полное):</b>	<b>Развитие педагогически-ориентированного медиапространства студентов ГАПОУ СО «ЭКПТ»</b>	
Наименование проекта (сокращенное):	<b>Учитель нового века</b>	
Срок начала и окончания проекта	<b>01.09.2017-30.06.2021</b>	
	ФИО, должность	УТВЕРЖДАЮ:
Куратор проекта	<b>Шипулина Марина Владимировна,</b>	
Функциональный заказчик	<b>Григорьева Людмила Александровна, и.о. заместителя министра образования</b>	
Руководитель проекта	<b>Пелевина Наталья Васильевна, специалист по воспитательной и профориентационной работе</b>	
Администратор проекта	<b>Белицкая Оксана Викторовна, заведующий отделением</b>	

**Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания»**

# Предпосылки реализации проекта

*Диагностические исследования* показали, что развитие педагогически ориентированного медиaproстранства является неустойчивым. Так, например, были отмечены низкая интенсивность медиадетельности и медиакommуникации, не преобладала доминантность профессиональной подготовки медиасредствами, мобильность использования медиатехнологий была минимальна. Несмотря на наличие и полную техническую работоспособность компьютерного зала в библиотеке, автоматизированные системы не использовались, базы данных не велись, пользовательский уровень библиотекарей был низкий.


Информационный сайт колледжа содержал устаревшие, и потому неактуальные медиатексты. Ссылки на персональные страницы преподавателей и студенческих групп колледжа вовсе отсутствовали, а соответственно не в полной мере функционировало сетевое взаимодействие субъектов пространства. Только единицы из числа преподавателей состояли в профессиональных сетевых сообществах. Те, что предпринимали попытки шагать в ногу со временем и стремились использовать привычные для студенческой аудитории сервисы, сталкивались с проблемой незнания всего арсенала возможностей современных медиа и неумения выполнять собственные обучающие медиаресурсы и т.п.

Уровень медиакомпетентности  
2016 год



# Предпосылки реализации проекта

Нацеленность студентов ГАПОУ СО "ЭКПТ" на медиадеятельность  
 (экспериментальная группа)



# Целеполагание проекта



Цель проекта	<b>повысить уровень развития педагогически ориентированного медиапространства студентов профессиональной образовательной организации (ГАПОУ СО «ЭКПТ»)</b>					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год			
			2017	2018	2019	2021
	Личностный	10	3,5	7,5		
	Содержательно-деятельностный	10	3,7	7,2		
	Профессионально-направленный	10	3,8	7,2		
Технологический	10	2,4	8			
Результаты проекта	<p>1. Активное участие в дистанционных образовательных проектах, городских и областных проектах посредством медиатехнологий (Цифровой ветер, 1С, творческие группы, он-лайн курсы и мн. др.).</p> <p>2. Функционирование творческого медиацентра в ходе совместной работы студентами создание: различные медиатексты и медиаресурсы, видеофрагменты к праздничным мероприятиям (визитные карточки для участия в предметных олимпиадах, День открытых дверей, 55-летие колледжа, «Лучший в профессии» и другие); бумажная печатная продукция (буклеты, флаеры, методические пособия по предметам и т.д.); электронные дневники; мультимедийные тексты для информационного сайта колледжа (текст, видео, фото и т.д.); компьютерные тесты; объявления для электронных табло и традиционных информационных стендов; собственные портфолио студентов и многое другое.</p> <p>3. Использование медийных методов и форм обучения было уделено разработке и выполнению студентами профессионально-творческих проектов (в том числе интернет-проектов, on-line, сетевых).</p>					



# Реестр заинтересованных сторон проекта



№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	<b>Министерство просвещения РФ, Министерство образования Саратовской области</b>		Повышение уровня медиакомпетентности студентов и уровня развития медиaprостранства ПОО
2.	<b>Родительская общественность</b>	Председатель родительского комитета	Занятость подростков в свободное время, вовлеченность в современный актуальный процесс
3.	<b>Администрация Энгельсского муниципального района</b>	Ванина Т.Е., зам. главы администрации ЭМР по социальной сфере	Активное участие студентов в мероприятиях муниципального, областного и всероссийского уровней
4.	<b>Отдел молодежи Энгельсского муниципального района. Центр молодежных инициатив</b>	Антонов О.В., директор	Активное участие студентов ГАПОУ СО «ЭКПТ» в медианарправленных мероприятиях
5.	<b>Учреждения среднего общего образования</b>	Директора СОШ всех субъектов РФ	Конкурентноспособный, профессионально-мобильный выпускник колледжа, будущий учитель в школе нового века
6.	<b>Студенческий клуб ГАПОУ СО «ЭКПТ»</b>	Негуляева С.Н., руководитель клуба	Поддержка медийно-цифрового сопровождения программы выступлений студенческого клуба

# Укрупненный план-график проекта (2017 г)

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год			
					1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Профессионально-ориентирующее направление</b>							
1.1	Диагностика первоначальных параметров медиапространства, медиакомпетентности студентов, степень включенности в процесс развития медиапространства	30	01.09.16	30.09.16				
1.2	Организация мастер-класса «Использование ИКТ в деятельности учителя начальных классов»	30	01.10.16	01.11.16				
1.3	Организация компьютерных курсов «Практика разработки Web-страниц»	60	01.11.16	31.12.16				
1.4	Медiasопровождение предметных недель в ЭКПТ (6 предметных цикловых комиссий по 5 дней)	30	01.09.17	30.06.18				
1.5	Медiasопровождение областной научно-практической конференции по праву (фото, видео, дипломы и т.д.)	30	01.11.17	30.11.17				
1.6	Подготовка медиаресурсов для участия председателя студенческого совета колледжа к конкурсу «Студент года»	30	01.09.17	30.09.17				
1.7	Организация и проведение на базе ЭКПТ областной олимпиады по информатике	30	01.12.17	30.12.17				
1.8	Создание и продвижение медиаресурсов участника областного конкурса от ЭКПТ «Лучший преподаватель системы СПО» (1 место)	60	01.09.17	30.11.17				
<b>2.</b>	<b>Функционирование медиацентра (сайт, соцсети)</b>							
<b>3.</b>	<b>Культурно-творческое направление</b>							
3.1	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 1 сентября	15	15.08.17	02.09.17				
3.2	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию Дня учителя	15	01.10.17	15.10.17				
3.3	Медiasопровождение Юбилея колледжа (55-летие)	30	01.12.17	31.12.17				
<b>4.</b>	<b>ПрофорIENTационное направление</b>							
4.1	Информационное сопровождение рекламной кампании (банеры, профлистовки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	120	01.09.17	31.12.17				

# Укрупненный план-график проекта (2018 г)



№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год			
					1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Профессионально-ориентирующее направление</b>							
1.1	Медиасопровождение предметных недель в ЭКПТ (6 предметных цикловых комиссий по 5 дней)	30	01.09.17	30.06.18				
1.2	Медиасопровождение областной педагогической квест-игры «Путь к творчеству» (презентация, фото, дипломы и т.д.)	15	15.02.18	02.03.18				
1.3	Участие в областном конкурсе видеороликов по безопасности дорожного движения	10	01.03.18	10.03.18				
1.4	Создание и продвижение медиаресурсов участника областного конкурса от ЭКПТ «Лучший классный руководитель», Проектория	30	01.09.18	30.09.18				
1.5	Участие в проекте «Молодежное Правительство»	30	20.10.18	20.11.18				
1.6	Выполнение организационных функций в рамках областного конкурса «Лучший преподаватель» (СМИ, банер, видео, фото)	30	01.10.18	30.10.18				
<b>2.</b>	<b>Функционирование медиацентра (сайт, соцсети)</b>							
<b>3.</b>	<b>Культурно-творческое направление</b>							
3.1	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 12 апреля (баннер, слайд-шоу, соцсети)	15	01.04.18	15.04.18				
3.2	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 9 мая (видеоролик, соцсети)	30	15.04.18	15.05.18				
3.3	Освещение в СМИ открытие и функционирование Покровской Лыжни	60	01.12.17	28.02.18				
3.4	Медиасопровождение областной игры-навигации «Пираты НЕ Карибского моря» (дипломы, освещение в СМИ и т.п.)	30	01.09.18	30.09.18				
3.5	Участие в международном конкурсе «Мы против коррупции»	15	01.10.18	15.10.18				
<b>4.</b>	<b>Профорientационное направление</b>							
4.1	Информационное сопровождение приемной кампании (банеры, профлистовки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	90	01.06.18	30.08.18				

# Укрупненный план-график проекта (2019 г)

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019 год			
					1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Профессионально-ориентирующее направление</b>							
1.1	Медиасопровождение предметных недель в ЭКПТ (6 предметных цикловых комиссий по 5 дней)		01.01.19	30.06.19				
1.2	Медиасопровождение областных мероприятий на базе ЭКПТ	15						
1.3	Участие в областных конкурсах	15						
1.4	Создание и продвижение медиаресурсов участников областных конкурса профессионального мастерства (в том числе этого)	30						
1.5	Участие в проекте «Молодежное Правительство»		01.01.19	30.06.19				
<b>2.</b>	<b>Функционирование медиацентра (сайт, соцсети)</b>							
<b>3.</b>	<b>Культурно-творческое направление</b>							
3.1	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию российских праздников							
3.2	Медиасопровождение выступлений студенческого клуба колледжа							
<b>4.</b>	<b>Профориентационное направление</b>							
4.1	Информационное сопровождение приемной кампании (банеры, профлистки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	90	01.06.19	30.08.19				



# Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>Профессионально-ориентирующее направление</b>						
1.	Диагностика первоначальных параметров медиапространства, медиакомпетентности студентов, степень включенности в процесс развития медиапространства	30	01.09.16	30.09.16	Диагностический инструментарий	Зам директора
2.	Организация мастер-класса «Использование ИКТ в деятельности учителя начальных классов»	30	01.10.16	01.11.16	План-конспект мастер-класса	Ответственный преподаватель
3.	Организация компьютерных курсов «Практика разработки Web-страниц»	60	01.11.16	31.12.16	Разработка рабочей программы	Зам директора
4.	Медиасопровождение предметных недель в ЭКПТ (6 предметных цикловых комиссий по 5 дней)	30	01.09.17	30.06.18	Отчеты о проведении (бумажные, электронный. Статья на сайт)	Руководители ЦМК, Зам дир
5.	Медиасопровождение областной научно-практической конференции по праву (фото, видео, дипломы и т.д.)	30	01.11.17	30.11.17	фото, видео, дипломы и т.д.	Админ проекта
6.	Подготовка медиаресурсов для участия председателя студенческого совета колледжа к конкурсу «Студент года»	30	01.09.17	30.09.17	Медиаресурсы участника	Админ проекта Участники

# Календарный план-график проекта



№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>Функционирование медиацентра (сайт, соцсети)</b>						
<b>Культурно-творческое направление</b>						
1.	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 12 апреля (баннер, слайд-шоу, соцсети)	15	01.04.18	15.04.18	Банер, слайд-шоу, размещение на сайте, соцсетях	Администратор проекта
2.	Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 9 мая (видеоролик, соцсети)	30	15.04.18	15.05.18	Видео в соцсетях, презентация к празднику	Администратор проекта
3.	Освещение в СМИ открытие и функционирование Покровской Лыжни	60	01.12.17	28.02.18	Размещение статьи на сайте, соцсетях	Администратор проекта
4.	Медiasопровождение областной игры-навигации «Пираты НЕ Карибского моря» (дипломы, освещение в СМИ и т.п.)	30	01.09.18	30.09.18	Изготовление медиаресурсов, освещение в СМИ	Администратор проекта Участники
5.	Участие в международном конкурсе «Мы против коррупции»	15	01.10.18	15.10.18	Изготовление медиаресурсов	Руководитель проекта
6.	<b>Профориентационное направление</b>					
7.	Информационное сопровождение приемной кампании (банеры, профлистовки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	90	01.06.18	30.08.18	банеры, профлистовки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	Зам директора

# Матрица распределения ответственности

Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий)	Роль в проекте / должность					
	Куратор проекта	Руковод итель проекта	Админи стратор проекта	Отв исп	Отв исп	Отв исп
Диагностика первоначальных параметров медиапространства, медиакомпетентности студентов, степень включенности в процесс развития медиапространства				У		
Организация мастер-класса «Использование ИКТ в деятельности учителя начальных классов»					И	И
Организация компьютерных курсов «Практика разработки Web-страниц»				У		
Медиасопровождение предметных недель в ЭКПТ (6 предметных цикловых комиссий по 5 дней)				У		
Медиасопровождение областной научно-практической конференции по праву (фото, видео, дипломы и т.д.)			О			
Подготовка медиаресурсов для участия председателя студенческого совета колледжа к конкурсу «Студент года»			О			

Согласующий

С

Утверждающий

У

Ответственный за  
результат

О

Исполнитель

И

# Матрица распределения ответственности

Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий)	Роль в проекте / должность					
	Куратор проекта	Руковод итель проекта	Админи стратор проекта	Отв исп	Отв исп	Отв исп
Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 12 апреля (баннер, слайд-шоу, соцсети)		У				
Комплекс медиатекстов, подготовленных к празднованию 9 мая (видеоролик, соцсети)		У				
Освещение в СМИ открытие и функционирование Покровской Лыжни			О			
Медiasопровождение областной игры-навигации «Пираты НЕ Карибского моря» (дипломы, освещение в СМИ и т.п.)			О			
Участие в международном конкурсе «Мы против коррупции»		У		И	И	И
Информационное сопровождение приемной кампании (банеры, профлистовки, соцсети, сайт, визитки и т.п.)	С					

Согласующий	<b>С</b>	Утверждающий	<b>У</b>	Ответственный за результат	<b>О</b>	Исполнитель	<b>И</b>
-------------	----------	--------------	----------	----------------------------	----------	-------------	----------

# Реестр рисков и возможностей проекта



№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Технические причины (неработающая техника)	Мониторинг работы техники системным администратором
2.	Срыв сроков реализации проекта	Постоянный мониторинг хода выполнения поручений и заданий
3.	Проявление интереса спонсора к проекту	Привлечение спонсора рекламной компанией
....		



# Коммуникационная модель проекта



№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии, прогрессе и прогнозе проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно	Планерка при директоре; планерка при заместителе директора
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта	По графику проекта	Лично; по электронной почте
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта; ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Лично, телефонная связь
4.		Руководитель проекта	Участникам проекта		
5.		Участники проекта	Участникам проекта		
6.		Участники проекта	Внешняя среда (представители общественных организаций)		

# Бюджет проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
			Всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
<b>Функционирование медиацентра</b>						
1.	Ведение ютуб-канала					
2.	Сопровождение и продвижение сайта					
3.	Приобретение дорогостоящей техники для реализации проекта					

# Модель функционирования результатов проекта

## 1 этап

## начальный



*Организационно-содержательная карта I этапа развития педагогически ориентированного медиапространства ПОО*

# Модель функционирования результатов проекта

## 2 этап

## ОСНОВНОЙ




Организационно-содержательная карта II этапа развития педагогически ориентированного медиaprостранства ПОО



# Модель функционирования результатов проекта

## 3 этап

## ИТОГОВЫЙ



Организационно-содержательная карта III этапа развития педагогически ориентированного медиапространства ПОО



# КОМАНДА ПРОЕКТА



№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Шипулина Марина Владимировна		Куратор проекта
2.	Пелевина Наталья Васильевна	Специалист по воспитательной и профориентационной работе, ГАПОУ СО «ЭКПТ»	Руководитель проекта
3.	Белицкая Оксана Викторовна	Заведующий отделением, ГАПОУ СО «ЭКПТ»	Администратор проекта. Ответственный исполнитель
4.	Нестеренко Елена Павловна	Заместитель директора по УМР, ГАПОУ СО «ЭКПТ»	Ответственный исполнитель
5.	Тихонова Ирина Александровна	Преподаватель ГАПОУ СО «ЭКПТ», классный руководитель группы (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах)	Ответственный исполнитель
6.	Сытова Татьяна Владимировна	Преподаватель ГАПОУ СО «ЭКПТ», классный руководитель группы (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах)	Ответственный исполнитель
7.	Негуляева Светлана Владимировна	Педагог дополнительного образования, руководитель студенческого клуба «СОВА», ГАПОУ СО «ЭКПТ»	Ответственный исполнитель
8.	Студенты групп педагогических специальностей	студенты ГАПОУ СО «ЭКПТ», группы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.06 Профессиональное образование	Ответственный исполнитель

**Спасибо за внимание!**

